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10.10.2022 „Kita Limperichsberg”: Inbetriebnahme des Neubaus erfolgt

voraussichtlich am 1. Dezember 2022

Nachdem die Stadt Königswinter im Sommer über die Verzögerung des
Betriebsbeginns der Kita Limperichsberg und die erfolgreiche Übergangslösung
in der angrenzenden Sporthalle berichtet hatte, wurden die Eltern nun mit
Schreiben vom 7. Oktober 2022 von der Stadt Königswinter und dem Träger
Dibber gGmbH über den aktuellen Baustand informiert.

Der im Sommer als spätester Fertigstellungstermin genannte 30. November
2022 mit einer Inbetriebnahme zum 1. Dezember 2022 ist – Stand heute –
realistisch. Zu diesem Zeitpunkt wird die Kindertageseinrichtung
„Limperichsberg" zwar noch nicht vollständig fertiggestellt, aber betriebsbereit
und betriebssicher sein. Die Restarbeiten können während des dann laufenden
Betriebes ausgeführt werden.

Gleichzeitig wurden die Eltern darüber informiert, dass es während der
andauernden Bauphase infolge von weiteren Unwägbarkeiten, wie z. B. durch
pandemiebedingte Einschränkungen, witterungsbedingte Einflüsse oder
wirtschaftliche sowie energiepolitische Auswirkungen durch die weltpolitische
Krisensituation, zu Lieferengpässen oder personellen Ausfällen kommen kann.
Die Stadt Königswinter und der Träger können daher nicht ausschließen, dass
es bei einzelnen Gewerken in der Folge zu weiteren unvermeidbaren
Verzögerungen kommt. Die Baustellenabläufe werden entsprechend
engmaschig begleitet. Eine 100-prozentige Garantie zur Inbetriebnahme am
1. Dezember 2022 kann daher nicht gewährt werden.

Im gemeinsamen Interesse von Eltern und Kinder hoffen die Stadt Königswinter
und der Träger, dass einer Inbetriebnahme im Dezember realisiert werden kann.


